

Приложение № 3
к приказу МБДОУ
«Детский сад №11 «Лесной уголок»
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 20.02.2023 № 16/1

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению
образовательной деятельности непосредственным полным
применением ФОП

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	март 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	март 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	март 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.

7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	март – август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	март 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
12	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель–июнь 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель

			Позднякова В.Н.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	март – август 2023	Заведующий, Скоринова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	март 2023	Заведующий, Скоринова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	март – август 2023	Заведующий, Скоринова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	март – август 2023	Заведующий, Скоринова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, Скоринова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преимущество задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-май 2023	Заведующий, Скоринова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март-май 2023	Заведующий, Скоринова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.

25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	март - август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Старший воспитатель Позднякова В.Н. Воспитатели групп
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	февраль - август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	февраль - август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	апрель 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	март - август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Скорикова В.С. Старший воспитатель Позднякова В.Н.